

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АСК»**

---

Адрес местонахождения: 603000, г.Н.Новгород,  
ул. Белинского, 64, Тел/факс (831) 437-21-11  
ИНН 5260199595, КПП 526001001  
Р/с 40702810500000007556  
В ООО КБ "МЕГАПОЛИС" г.Чебоксары  
к/с 30101810600000000723  
БИК 049706723

Исх. №01-90/17 от 19 июля 2017г.

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

Заказчик-застройщик ООО «АСК» по объекту «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Мельникова 26а в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода» сообщает следующую информацию:

Строительство жилого дома продолжается, разрешение на строительство продлено до 13 января 2018 года.

В настоящее время на объекте ведется прокладка наружных сетей водопровода, канализации, теплотрассы – срок выполнения работ до 20 августа 2017 года;

В АО «Энергосетевая Компания» рассматривается договор на выполнение работ по прокладке кабельной линии 6кВ для электроснабжения ж/дома (заявка от 22.03.17);

Закупку КТП, устройство фундамента под нее и монтаж планируется завершить до 30 сентября 2017г.;

Заключен договор с ПАО «Ростелеком» на прокладку наружных сетей связи (телефонизация, радио, телевидение). Ориентировочный срок начала работ сентябрь 2017г;

По окончании работ по прокладке наружных сетей будет начато благоустройство территории. Заключен договор с ООО «Старлайн» - срок выполнения работ по благоустройству – 15 ноября 2017г.

ООО «ТПС» ведет монтаж внутренних сетей электроснабжения здания, выполнено ориентировочно 50% работ, срок окончания по договору предполагался 30 июня 2017г. С подрядчиком ведутся переговоры о скорейшем завершении работ. Ориентировочно должны закончить к 30 сентября 2017г

Внутренние санитарно-технические работы (отопление, гвс) будут продолжены ориентировочно с 15 августа 2017г.

Внутренняя отделка МОП начинается 21 июля 2017 года, срок окончания работ до 30 ноября 2017г.

Разные работы и сдача дома в эксплуатацию планируется до 31 декабря 2017г.

Генеральный директор ООО «АСК»



Мамаев Б.П.